Datas	Outubro	Novembro	Dezembro(1-18)
Front-end	Area de dados da conta Criacao de entradas/saidas Display de fluxo de c	aixa e estatisticas Melhorias de UX	Ajustes finais
Back-end	Recriar a API de authentica;ao em Nest  Desenvolver API de gerenciamentos dos dados	melhorias de segurança	Ajustes finais